



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: [dgs.conevo@dpshumen.bg](mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg); <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение  
Към Договор №16 от 29.03.2021г

Днес 30.06.2022г. в с.Цонево, между страните:

**1.ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

**2. „Бари-транс“ ЕООД**, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №863/21.06.2022г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч извоз и транспортиране на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора, поради лоши атмосферни условия през второто тримесечие на 2022 година, довело до невъзможност за усвояването на дървесина в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на купувача за своевременно извършане на добива, извоза и транспортирането на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №16 от 29.03.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег.индекс № 3957/30.06.2022г на СИДП ДП Шумен, раздел девети, т.9.2. от Договор №16 от 29.03.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.4.1, т.1.5 и т.5.2.14 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 29.09.2022г.

- краен срок на договора до 29.09.2022г

-Купувачът изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
11-1-21	69”Г”, 69”Е”	х	х	290	х	<b>290</b>

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и ваят между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача, Продавачът има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VII от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №16 от 29.03.2021г .

ПРОДАВАЧ:.....п/печат.....

директор:

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

PCO-гл. счетоводител:

...../п/.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

КУПУВАЧ:.....п/печат.....

управител:

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП