

**АНЕКС №1/27.03.2018г.**  
**към договор № 7/01.02.2018г.**

Днес, **27.03. 2018г.** в гр.Варна, на основание с чл.9,т.2 от сключен договор № 7/01.02.2018г. и заявление вх.№ 625/21.03.2018г. от Управителя на „Пирин 98“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: **Ч.А.28810**, представлявано от инж. **Ч.А.28810** (директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„Пирин 98“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: **Ч.А.28810** представлявано от **Ч.А.28810** Управител на дружеството, се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Приложение №3, представляващо неразделна част от договора и касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми да бъде отменено по взаимно съгласие на страните.
2. Съставя се ново Приложение №3а, касаещо графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми.
3. Крайният срок на действие на договора се удължава до 20.12.2018 година.
4. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна

/инж



Изпълнител:

Управител на „Пирин 98“

ЕООД:...

/

Изготвил:

Съгласувал:

Ч.А.28810  
Ч.А.28810

**П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3а.**

**График за добив на дървесина по месеци**

Към Договор № 07/01.02.2018 г

обект	График по тримесечие - 2018 г				Всичко за обект
	I-тр.	II-тр.	III-тр.	IV-тр.	
18027			90	200	290

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Директор - ППД с. Сярпа  
/МН

*М. Д. Димитров*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Управителя

*М. Д. Димитров*

Ръководител счетоводен отдел  
/В.

*М. Д. Димитров*