

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”**  
**9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север**  
**Тел. 0518 42170; 0518 42176, Е-mail: [dgs.provadia@dpshumen.bg](mailto:dgs.provadia@dpshumen.bg)**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор № 12 от 26.03.2018 г.

Днес 20.12.2018 г. в гр. Провадия, между страните:

**1. ТП ДГС Провадия**, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от инж. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД** в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

**2. Василев 05” ЕООД**, седалище и адрес на управление: с. **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, ЕИК **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, представлявано от Управител **заличено, на основание чл. 2 от ЗЗЛД**, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх. № 1637/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът по договор № 12 от 26.03.2018 г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч, извоз и транспортиране на добита дървесина на временен склад, съответно крайният срок на договора за подотдели 3 „и“, 6 „д“, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини, изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждението и своевременното приключване на договора, включително за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел IX, чл.9.2. от Договор № 12 от 26.03.2018 г, Заявление с вх. №1637/06.12.2018 г. при ТП ДГС Провадия и съгласувателно писмо с рег.индекс № 6938/17.12.2018 г. на СИДП ДП Шумен, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора, както следва:

- 1.1.За отд.3„и“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.2.За отд.6„д“ – срок за сеч и извоз до 21.06.2019 г;
- 1.3.Краен срок на договор №12 от 26.03.2018 г. - 28.06.2019 г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдели 3 „и“, 6 „д“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от договор № 12 от 26.03.2018 г.

3. Във връзка с разпоредбата на т.5.2.14 от договор № 12 от 26.03.2018 г. – Купувачът изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
13-3-2018	3-и б-д	90	91	-	-	181

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 12 от 26.03.2018 г.

**ПРОДАВАЧ:**

Директор ТП ДГС Провадия  
/подписано и заличено/  
(инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

**КУПУВАЧ:**

Управител  
/подписано и заличено/  
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

Р-тел счетоводен отдел ТП ДГС Провадия  
/подписано и заличено/  
(заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД)

*ИС/АЯ*