

**АНЕКС №2/28.12.2018г.
към договор №17/02.08.2018г.**

Днес, 28.12. 2018г. в гр.Варна на основание с чл.9,т.2 от сключен договор № 17/02.08.2018г., заявление № 2082/28.12.2018г. на Управителя на „ФСИ„ ООД между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: *ел. 2331**, представлявано от инж. *ел. 2331** Директор, в качеството му на Възложител

и

2. **„ФСИ” ООД**, със седалище и адрес на управление в с.Засмяно, община Аксаково, ЕИК: *ел. 2331**, представлявано от *ел. 2331** - Управител на дружеството, се подписа споразумение за следното:

1. Да бъде удължен срока за сеч и извоз за насаждението от обекта за отдели 279 „е”, 124 „к” и 123 „г1” до 31.03.2019 година включително.
2. Крайният срок на действие на договора се удължава до 31.03.2019 година.
3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.
4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна: *ел. 2331**

Изпълнител:
Управител на „ФСИ” ООД

..... *ел. 2331**

Изготвил:

..... *ел. 2331**

Съгласувал:

..... *ел. 2331**