

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север
Тел. 0518 42170; 0518 42170, Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 18 от 03.05.2019 г.

Днес 27.06.2019 г. в гр.Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, кв. Север, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ПРОВАДАВАЧ**, от една страна и

2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх. № 793/19.06.2019 г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът е заявил желание за промяна в договорения график поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019 г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през второто тримесечие на 2019 година, включително отразена промяна в графика по Договор № 3/16.01.2019 година и допълнително споразумение към него от 26.06.2019 г.

Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и раздел девети, т.9.4. от Договор №18 от 03.05.2019 г, с цел запазване качествата на дървесината , поради бързото ѝ похабяване след добива , както и ритмичността при изпълнение на възложената работа по тримесечия и минимални количества, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.1 от Договор № 18 от 03.05.2019 г, относно сроковете и договорените минималните количества дървесина, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
13-3-2019	132в, 135а, 140б			258	250	508

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

3. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. VIII от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №18 от 03.05.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/ХМ

