

**АНЕКС №1 /26.06.2019г.  
към договор № 4/29.03.2019г.**

Днес, **26.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 4/06.03.2019г. и заявление вх.№ 1097/25.06.2019г. от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: **4594510**, представлявано от инж. **Ч.С.С.С.С.** – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. **„Вилидж холидейз“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: **4594510** представлявано от Ат. **Ч.С.С.С.С.** – тов-Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 561 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 880 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна,



Изпълнител:

Управител на „Вилидж Холидейз“



Изготвил:

Съгласувал:

Handwritten signature and date 26.06.2019.