

**АНЕКС №1 /26.06.2019г.
към договор № 2/29.03.2019г.**

Днес, **26.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 2/29.03.2019г. и заявление вх.№ 1101/25.06.2019г. от Управителя на „Зелени Балкани Варна”, ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев” № 10, ЕИК: **715985110**, представлявано от инж. **К. М. М. М.** – Директор, в качеството му на Възложител, и

2. **„Зелени балкани Варна” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов” №10, ет.4, ап.16, ЕИК: **715985110** представлявано от **М. М. М. М.** – Управител на дружеството,
се подписва настоящото споразумение за следното:


1. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 420 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 664 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. –661 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:
Директор на ТП ДГС – Варна



Изпълнител:
Управител на „Зелени Балкани
Варна” ЕООД:.....
Р. М. М. М.



Изготви:

Г

Сигласувал:

Ит

715985110
715985110