

**АНЕКС №1 /26.06.2019г.  
към договор № 7/02.04.2019г.**

Днес, **26.06.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 7/02.04.2019г. и заявление вх.№ 1100/25.06.2019г. от Управителя на „Грийн парк 2009” ЕООД, между:

1. **ТП ДГС Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 201017418, представлявано от инж. **М.С.С.С.С.** – Директор, в качеството му на Възложител , и

и

2. „ **Грийн парк 2009” ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.110, вх.2, ап.27, ЕИК: **20198510** представлявано от **М.С.С.С.С.**

- Управител на дружеството , се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 420 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 640 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор..

Възложител:

Директор на ТП ДГС Варна: **М.С.С.С.С.**  
/инж./



Изготвил:

Г.В.

Съгласен:

И:

**М.С.С.С.С.**  
**М.С.С.С.С.**

Изпълнител:

Управител на  
2009”ЕООД

