

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ”
9200, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север
Тел. 0518 42170; 0518 42176, Е-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 18 от 03.05.2019 г

Днес 27.09.2019 г. в гр. Провадия, между страните:

1.ТП ДГС Провадия, със седалище и адрес на управление: гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120111, представлявано от инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на директор на ТП ДГС Провадия и ръководител счетоводен отдел заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Василев-05” ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№1345/24.09.2019г. при ТП ДГС Провадия, Купувачът е заявил желание за промяна в графика за добив на дървесина по количества и тримесечия, като са изложени обективни причини, а именно: наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през първото и второ тримесечие на 2019 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества, определени Договор №3 от 16.01.2019 г.

С оглед посоченото е подписано допълнително споразумение от 27.09.2019 г. към Договор № 3 от 16.01.2019 г., като е изменена разпоредбата на т.4.2.15 от Договор №3 /16.01.2019г. относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация.

Предвид посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел четвърти, т.4.1.4. и раздел девети, т.9.2. от Договор №18 от 13.05.2019 г, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.11 от Договор №18 от 13.05.2019 г., относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
13-3-2019	132в, 135а, 140б				508	508

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №18 от 13.05.2019 г.

ПРОДАВАЧ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

КУПУВАЧ:

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подписано и заличено

на основание чл. 59 от ЗЗЛД

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ИС/АЯ