



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №9 от 21.01.2019г

Днес 30.09.2019г. в с.Цонево, между страните:

1. ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Вилидж Холидейз” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№1441/24.09.2019г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч, извоз и транспортиране на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през първото полугодие на 2019г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, в частност подотдели 2-м; 14-д; 300-з; 283-и; 282-и, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през първото и второ тримесечие на 2019 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно извършване на добива, извоза и транспортирането на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №9 от 21.01.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег.№4513/30.09.2019г. на СИДП ДП Шумен, раздел девети, т.9.2. от Договор №9 от 21.01.2019г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.4, т.1.5 и т.5.2.14 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 30.12.2019г.
- краен срок на договора до 30.12.2019г.
- количества дървесина за реализация по тримесечия:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
11-1-2019	2м, 14д,300з,283и,282и,				887	887

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача, Продавача има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VII от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №9 от 21.01.2019г

ПРОДАВАЧ:...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

КУПУВАЧ:...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Изготвил и съгласувал:...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
Юрисконсулт

Одобрил:...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
Зам.директор