

АНЕКС №2 /27.09.2019г.
към договор № 8/03.04.2019г.

Днес, 27.09.2019г., в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 8/03.04.2019г. и заявление вх.№ 1625/24.09.2019г. от Управителя на „Добрич лес 2011” ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.“Радко Димитриев” № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител , и

2. „Добрич лес 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Отец Паисий”, №11 партер, ЕИК: 201645970, представлявано от ~~АТ. ДИВ.~~ *СА-593312*
- Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 140 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 347 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 537 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анекът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна:
/инж.Ив. Иванов/

СА-593312

Изпълнител:

Управител на „Добрич лес”
ЕООД.....

СА-593312
/АТ. ДИВ./

Изготвил:

Г.Вълева-

Съгласувал:

Инж.Ат.

СА-593312