

**АНЕКС №2 /27.09.2019г.  
към договор № 3/29.03.2019г.**

Днес, **27.09.2019г.**, в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 3/29.03.2019г. и заявление вх.№ 1626/24.09.2019г. от Управителя на „Пирин 98“ ЕООД, между:

1. **ТП ДГС – Варна**, с административен адрес в гр.Варна, ул."Радко Димитриев" № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител ,

и

2. **„Пирин 98“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с Припек, община Аксаково, обл.Варна, ЕИК: 200428775, представлявано от **СА.59331X** **СА.59331X** Управител на дружеството,се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 5.2.14 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за второ тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 339 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 984 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:  
Директор на ТП ДГС – Варна; **СА.59331X**  
/инж.Ив. Иванов/

Изпълнител:  
Управител на „Пирин 98“  
ЕООД:..... **СА.59331X**  
/Г.Дерменджиев/  
**СА.59331X**

Изготвил:  
Г.Вилева **СА.59331X**  
Съгласувал:  
Инж.Ат.Т. **СА.59331X**