

АНЕКС №2 /27.09.2019г.
към договор № 4/29.03.2019г.

Днес, 27.09.2019г., в гр.Варна на основание чл.9 ,т.2 от сключен договор № 4/29.03.2019г. и заявление вх.№ 1632/24.09.2019г. от Управителя на „Вилидж холидейз“ ЕООД, между:

1. ТП ДГС – Варна, с административен адрес в гр.Варна, ул.„Радко Димитриев“ № 10, ЕИК: 2016174120038, представлявано от инж.Иван Иванов – Директор, в качеството му на Възложител, и

2.Вилидж холидейз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ул. „Мусала“ №9, ет.2, ЕИК: 200145777, представлявано от Атанас Маринов Иванов- Управител на дружеството,

се подписа настоящото споразумение за следното:

1. Да бъде изменена точка 5.1.4 от договора, касаеща графика за добив на дървесина с отразени срокове и обеми, както следва: за първо тримесечие на 2019г.- 0 пл.куб.м.; за второ тримесечие 2019г.- 0 пл.куб.м.; за трето тримесечие 2019г.- 481 пл.куб.м.; за четвърто тримесечие 2019г. – 960 пл.куб.м. дървесина.
2. Всички останали клаузи на договора и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Анексът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от основния договор.

Възложител:

Директор на ТП ДГС – Варна
/инж.Иван Иванов/

Изпълнител:

Управител на „Вилидж холидейз“ ЕООД

Изготвил:

Г.Въл

Съгласувал:

Инж.А